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Situation existante
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Situation existante

- Pas de trottoir existant

- Chaussée: Largeur 3,50m – 6,00m

- Limitation de vitesse: 30km/h et 50km/h

- Longueur: +/- 525m

- Piste cyclable PC8
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Données de base
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1. Objectifs

• Sécurisation de la circulation piétonne – Convivialité Piétons / Cyclistes / Voitures

➢ Augmentation de l’espace pour piétons

➢ Diminution de l’espace chaussée

➢ Apaisement de la circulation routière

➢ Amélioration de l’aspect urbain

2. Contraintes

• Géométrie existante

• Limites privées
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Projet global
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Travaux dans le cadre du projet

- Aménagement d’un trottoir traversant à l’entrée de la route

- Renouvellement du coffre et revêtement de la chaussée

- Aménagement d’un plateau

- Aménagement d’un parking écologique
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Détail trottoir traversant 

Avantages:

- Priorité et sécurité pour la mobilité active

- Pas de différence de niveaux

- Apaisement de trafic des rues adjacentes

- Bordure chanfreinée pour faciliter le transit 
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Situation de stationnement existante
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Places de stationnements existantes: 20
Places de stationnements illicites:      18



Situation de stationnement projetée
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Places de stationnements existantes: 20
Places de stationnements illicites: 18
Total stationnement existant: 38

Places de stationnement projetées: 47

Différence:                     +9
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Coupes types réseaux projetés
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Travaux dans le cadre du projet

- Renouvellement de la canalisation eaux mixtes DN300 – DN500

- Raccordement des fosses septiques (si possible)

- Renouvellement de la canalisation eaux pluviales DN300

- Renouvellement de la conduite d’eau communale

- Renouvellement de la conduite de gaz BP et MP en DN 160 PE (Sudenergie)

- Renouvellement de l’éclairage public

- Renforcement et renouvellement du réseaux Creos électricité BT



Conduite d’eau
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Légende

 raccords pas à renouveler

 raccords/conduite à renouveler

 raccords pas encore vérifiés
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Fosse septique / Hausklärgrube
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➢ En absence d‘un raccordement à une station d‘épuration les fosses
septiques protègent les ruisseaux des eaux usées

➢ Fosses septiques se trouvent principalement là où il n‘y a pas de station
d‘épuration

➢ Dès le raccordement à une station d‘épuration:

• Restructuration de la fosse septique possible

Fonctionnement d’une fosse septique
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Restructuration d’une fosse septique
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• Libre choix du propriétaire d‘exécuter les travaux

• Coûts à charge du propriétaire

• Exécution des travaux par une entreprise au choix du propriétaire

→ En cas de commande à l‘entreprise en charge des travaux d‘infrastructures: 

• Prix unitaires identiques pour chacun 

Attention: Prix total varie en fonction de la situation existante

Exemple de prix pour une fosse de 4m3 à titre indicatif

P Désignation Unité Q. Prix unitaire Total

1 Vidange de la fosse septique (y compris traitement) ft. 1 1.400,00 €    1.400,00 €

2 Percement du fond de fosse pce 1 200,00 €       200,00 €

3 Fourniture et pose de boite regard visitable étanche pce 1 600,00 €       600,00 €

4 Fourniture et pose de tuyau PVC pour raccord (entrée et sortie) ml 3 110,00 €       330,00 €

5 Fourniture et pose de pièces PVC coudes 15°/30°/45° pce 3 100,00 €       300,00 €

6 Fourniture et pose de manchette canada pour raccord tuyau pce 2 270,00 €       540,00 €

7
Fourniture et mise en œuvre de béton à faible dosage 

de ciment pour remplissage de la cuve
m3 4 190,00 €       760,00 €

8
Fourniture et mise en œuvre de béton C12/15 

pour enrobage tuyau
m3 1 200,00 €       200,00 €

9 Remise en état et nettoyage du site après travaux ft. 1 1.000,00 €    1.000,00 €

Total hTVA 5.330,00 €
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Plan de phasage / Planning / PHASE 1
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PHASE 1 : +/- 2 semaines 

• Aménagement d’un parking provisoire dans la place centrale
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Plan de phasage / Planning / PHASE 2

21

PHASE 2 : +/- 7 mois

• Route barrée sur la zone de chantier concernée

• Les accès aux garages seront impossibles dans la zone de chantier -> stationnement sur le parking central prévu à cet effet

• Les ordures ménagères seront emmenées par l’entreprise en charge des travaux hors de l’emprise du chantier

• L’accès aux services d’urgence sera garanti à tout moment
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Plan de phasage / Planning / PHASE 3
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PHASE 3 : +/- 8 mois

• Route barrée sur la zone de chantier concernée

• Les accès aux garages seront impossibles dans la zone de chantier -> stationnement sur le parking central prévu à cet effet

• Les ordures ménagères seront emmenées par l’entreprise en charge des travaux hors de l’emprise du chantier

• L’accès aux services d’urgence sera garanti à tout moment
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Plan de phasage / Planning / PHASE 4
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PHASE 4 : +/- 3 mois

• La zone centrale sera aménagée en dernier (une fois la rue principale terminée)



Travaux de réaménagement « Um Hesselsbierg »

Vote du Conseil Communal: Novembre 2022

Début chantier: 2 Juin 2025 

Durée : environ 18 mois
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